BAILLEURS	CODE PTA	PROGRAMME	MONTANT PROJET			MONTANT BUDGETISÉ			POIDS	STRUCTURE ASSOCIER	STRUCTURE RESPONSABLE	PLANING												TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4		
			BN	EMP	TOTAL	BN	EMP	TOTAL				JAV	FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DECE	BN	EMP	TOTAL	BN	EMP	TOTAL	BN	EMP	TOTAL	BN	EMP	TOTAL
BEI	5.3	projet: drainage eaux pluviales cotonou (banque europeenne d'investissement-bei)																																	
BEI	5.3.0	composante: Travaux	0	2377948644	2377948644	0	0	0	78															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEI	5.3.0.0	sous composante: Travaux de construction du lot BEI 1 (Bassin Qb) et surveillance et contrôle et suivi du PGES	0	790794000	790794000	0	0	0	39															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEI	5.3.0.0.0	activite: demo activite ppm	0	30000	30000	0	0	0	50	mod - AGETUR	e - SOGEA SATOM													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BUA	5.6	projet: projet de drainage des eaux pluviales de cotonou (banque banque islamique de developpement-bid)																																	
BUA	5.6.1	composante: Composante A: Construction d'infrastructures de drainage résilientes et d'ouvrages connexes	0	53078382	53078382	0	0	0	58															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0